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                                                                                 Jelenia Góra, dn. 08  lutego  2010  r.

          EU/122/10

                                                             
DO WYKONAWCÓW  
  dot: Przetargu nieograniczonego :  „Zaprojektowanie, dostawę i montaż klimatyzacji

              w  Bloku diagnostycznym B1 i B2 oraz w Bloku D1 i D2  Szpitala Wojewódzkiego 

              w  Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6.

              (Nr ogłoszenia:   21841 - 2010   z dnia  29 - 01 - 2010 r . )


SP ZOZ Szpital Wojewódzki jako Zamawiający informuje, że do postępowania jak w tytule wpłynęła prośba/ zapytanie o treści jak niżej: 
[image: image1.jpg]W nawiazaniu do ogloszonego przez Panstwa przetargu na montaz
klimatyzacji w bloku diagnostycznym B1, B2, D1 i D2 skladamy zapytanie dotyczace
wymaganego terminu realizacji zadania , podkreslajac nierealnosé spetnienia tego warunku
( montaz do dnia 31.03.2010 r.) przez kazdego wiarygodnego oferenta.

Funkcjonujemy na rynku od 1992 r. i znamy cykle realizacyjne tego rodzaju robot .
I tak :

1. Otwarcie ofert planowane jest na 15.02.2010 r.

2. Przy wylonieniu wykonawcy w tym samym dniu umowa ze wzgledéw formalnych nie
moze byé wezesniej podpisana niz 1.03.2010 r.

3. Na wykonanie inwentaryzacji kilkudziesigciu pomieszczen , projektu wykonawezego ,
dostawy urzadzen i montazu pozostaje 30 dni przy czynnym obiekcie .

4. Realnie rzecz ujmujac prawdziwie rzetelny projekt techniczny wykonawczy
wszystkich branz moze powsta¢ w 1,5 miesigca od momentu podpisania umowy.
Oczywiscie biorac pod uwage wymogi okreslone w Waszej specyfikacji.

5. Idac dalej po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu mozna zaméwi¢ glowne
urzadzenia — czas oczekiwania od 3 do 6 tygodni w zaleznosci od producenta .

6. Roéwnolegle mozna wykonywac prace , jednakze przy specyfice pracy szpitala i
omawianych pomieszczen nie mozna skréei¢ cyklu realizacji ponizej 2-3 miesigcy.

Pozostawienie obecnego terminu moze narazi¢ Pafistwa na przyjecie ofert od podmiotow
niekoniecznie znajacych sig na rzeczy lub co gorsza spowodowaé zla jako$é wykonania
zadania , jak i konieczno$é aneksowania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, gdyz nie bedziecie w stanie zapewni¢ wykonawcy petnego frontu realizacji
zadania bez szkody na Wasza podstawowa misj¢ — $wiadczenia opieki zdrowotnej .

Biorac pod uwage powyzsze informacje whnioskujemy o zmiang specyfikacji tak aby
przesunaé wymagany termin wykonania zadania przynajmniej o 2- 3 miesigce .

Dzieki temu elementem odbioru bedzie przetestowanie w okresie najwigkszych upalow
( ezerwiec — sierpieft) zamontowanej instalacji klimatyzacyjnej.




              ODPOWIEDŹ

Zamawiający  informuje ,że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  został określony zgodnie z umową o dofinansowaniu Projektu Unijnego, zawartą  w ramach RPO WD. 
ZMIANY  DO SIWZ: 

Zamawiający ze SIWZ  usuwa  zapis pkt. 12. 2 o treści : 

„ kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o projekt techniczny” 

Zamawiający działając zgodnie z zapisem art. 12 a ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. Nr 19  poz. 177  z dn. 9  lutego 2004 r. z późn. zmian. ) zamówienia  termin składania i otwarcia ofert  do postępowania jak w tytule .

Po zmianie ma być: 
· Termin i miejsce składania ofert : 16.02. 2010 r. do godziny 10.00 w Sekretariacie Szpitala           ( pok. 171), 

· Termin i miejsce  otwarcia ofert : 16 02.2010 r. o godzinie 13.00 w Dziele  Umów i Zamówień Publicznych ( pok. 004).  

Ponadto informujemy, że ulega zmianie : 
· pkt. 8 a) SIWZ 

po zmianie ma być : „wadium ma być wniesione do dnia 16.02. 2010 r. do godziny 10.00”  

· pkt. 10 b) SIWZ 
po zmianie ma być ( w części) : 

„ nie otwierać przed 16 .02. 2010 r. do godziny 13.00”

· pkt.  11
po zmianie ma być  : 

„ … nie później niż do 16 .02.2010 r. do godz. 10.00”

· pkt. 22
po zmianie ma być  : 

„ … w dniu 16 .02. 2010 r. do godz. 13.00…”

  Z  poważaniem
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